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Door steeds minder inhoudelijke affiniteit worden projecten procesmatiger aangestuurd, 
waarbij inhoudelijke diepgang en overzicht mogelijk uit het oog worden verloren. 
De gevolgen zijn kostenoverschrijdingen, vertraging en systemen die niet op de behoeften 
van de gebruiker aansluiten.

Projectmanagement is geen kunstje. Een methodiek of proces ontslaat je niet van de 
taak waar het om gaat: een doel of oplossing realiseren. Succesfactoren hiervoor zijn: 
een doordacht plan, een op elkaar ingespeeld team met passende inhoudelijke kennis 
en gedegen risicomanagement. Projectmanagement behoudt hierbij het overzicht en 
stemt verwachtingen af met de stakeholders en klant.

Het verzorgen van projectmanagement en het inventariseren, documenteren en 
valideren van systeemeisen binnen de gehele context van de organisatie wordt dus 
steeds belangrijker. Technolution’s zusterbedrijf Technomanage is hierin gespecialiseerd. 
In de komende Objectives zullen wij aan deze expertise meer aandacht besteden. 
In deze Objective leest u onder andere hoe om te gaan met steeds grotere, en daarmee 
risicovollere, aan- en uitbestedingen.

Veel leesplezier toegewenst!

>>projectmanagement is geen kunstje

Er wordt steeds meer technologie toegepast binnen producten en ter ondersteuning 

van bedrijfsprocessen. Ook neemt de grootte van deze projecten toe. Organisaties 

kunnen dit niet meer allemaal zelf doen, zij concentreren zich op hun kernactiviteit. 

Niet tot de kern behorende taken worden uitbesteed aan partners. Het resultaat is dat 

de inhoudelijke kennis van deze organisaties steeds verder van de techniek af staat. 

Het realiseren van een bepaalde functie of businessdoelstelling is de intentie.

Dit is geen slechte ontwikkeling, want de ontwikkelpartner kan zo zijn expertise tonen. 
Wel ontstaat hierdoor een kennisgat tussen opdrachtgever en ontwikkelpartner. 
De ontwikkelpartners waren tot op heden gewend veel aspecten uitgespecificeerd 
aangeleverd te krijgen. Maar door veranderingen in de markt ontbreekt bij opdracht-
gevers steeds vaker de technische affiniteit en kennis om op dit niveau te specificeren, 
organiseren en geschikte partners te vinden. Vooral deze laatste twee aspecten 
brengen risico’s met zich mee.


